

Untitled Gantt Project

31 janv. 2025

<http://>

Chef de projet
Dates du projet

Jules
20 janv. 2025 - 5 févr. 2025

Avancée
Tâches
Ressources

0%
44
4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Validation du cahier des charges	20/01/2025	20/01/2025
Hébergement sur le VPS	21/01/2025	21/01/2025
Confiduration du vps	21/01/2025	21/01/2025
Création de l'arborescence de fichier	21/01/2025	21/01/2025
Création des dossiers	21/01/2025	21/01/2025
Rédaction du contenu	21/01/2025	22/01/2025
Rédaction des textes pour chaque page	21/01/2025	21/01/2025
Vérification orthographique et sémantique	21/01/2025	21/01/2025
Avis Client / validation	22/01/2025	22/01/2025
Design et maquettage	23/01/2025	29/01/2025
Conception du thème	23/01/2025	23/01/2025
Création du menu commun	23/01/2025	23/01/2025
Création bannière et éléments visuels	27/01/2025	29/01/2025
Création de la page d'accueil	24/01/2025	24/01/2025
Intégration du texte de présentations	24/01/2025	24/01/2025
Ajout de la bannière et des images libre de droits	24/01/2025	24/01/2025
Verification de la conformité W3C	24/01/2025	24/01/2025
Création de la page de données	27/01/2025	27/01/2025
Création du fichier JSON contenant la liste d'élément	27/01/2025	27/01/2025
Développement du tableau dynamique en PHP	27/01/2025	27/01/2025
Mise en place de DataTables pour la manipulation des données	27/01/2025	27/01/2025
Création de la page de contact	28/01/2025	28/01/2025
Création du formulaire de contact	28/01/2025	28/01/2025
Développement de la page envoi_mail.php	28/01/2025	28/01/2025
Sécurisation du dossier / traitements	28/01/2025	28/01/2025
Création de la page galerie	29/01/2025	29/01/2025
Développement de la galerie en flexbox	29/01/2025	29/01/2025
Création du formulaire d'upload d'images	29/01/2025	29/01/2025
Développement de la page upload_image.php pour l'ajout d'images	29/01/2025	29/01/2025
Sécurisation du dossier / traitements	29/01/2025	29/01/2025
Création page partenaires	30/01/2025	30/01/2025
Présentation des membres du groupe	30/01/2025	30/01/2025
Ajout des photos et liens vers les sites des partenaires	30/01/2025	30/01/2025
Ajout des documents de gestion de projet (PDF)	30/01/2025	30/01/2025

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Validation W3C	31/01/2025	31/01/2025
Phase de test	31/01/2025	31/01/2025
Tests de navigation entre les pages	31/01/2025	31/01/2025
Test envoi d'emails	31/01/2025	31/01/2025
Test de l'upload d'images	31/01/2025	31/01/2025
Vérification de l'accessibilité	31/01/2025	31/01/2025
Tests finaux	31/01/2025	31/01/2025
Avis et validation finale du client	03/02/2025	03/02/2025
Validation des accès sécurisés	03/02/2025	03/02/2025
Déploiement final et vérification en situation réelles	04/02/2025	04/02/2025

Ressources

4

Nom	Rôle par défaut
Jules	Chef de projet
Erwann	Développeur
Yohann	Web Designer
Alexandre	Spécialiste des contenus

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

